

ПРИНЯТО
на заседании Педагогического совета
Протокол № 1 от 27.08.2020 г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары
от 28.08. 2020 г. № 161

График проведения мероприятий по реализации проекта «От школы к профессионалам будущего»

№ п/п	Мероприятие	Сроки проведения
1.	Создание рабочей группы по разработке и реализации проекта из числа сотрудников Школы	июль 2020
2.	Разработка Дорожной карты проекта	июль 2020
3.	Педагогический совет с обсуждением вопроса «Апробация вариативных форм промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология»	август 2020
4.	Заседание Управляющего совета с обсуждением вопроса «Апробация вариативных форм промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология»	август 2020
5.	Общешкольные родительские собрания обучающихся основной и старшей школы с использованием дистанционных технологий по соответствующей теме	сентябрь 2020
6.	Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих деятельность по реализации проекта	июль 2020
7.	Разработка и принятие нормативно-правовых документов, позволяющие закрепить гражданско-правовые отношения участников образовательных отношений и участников взаимодействия в рамках образовательной сети, в том числе, договоров о сетевом взаимодействии	сентябрь 2020
8.	Определение источников финансирования проекта	август 2020
9.	Создание и запуск «проектного офиса», который обеспечивает работоспособность всей сети (техническое, методическое сопровождение, диспетчерские функции и мониторинг	август 2020
10.	Проведение конкурсов на материально-техническое оснащение кабинета технологии	октябрь 2020

11.	Проведение установочного вебинара для членов сетевого сообщества «Разработка и апробация вариативных форм промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология», «Педагогическое сопровождение выбора школьником форм проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология»	сентябрь-октябрь 2020
12.	Разработка и утверждение плана-графика повышения квалификации педагогов по проблематике проекта	август 2020
13.	Разработка и утверждение рабочей программы учебного предмета «Технология»	август 2020
14.	Создание команды экспертов, сертифицированных по стандартам WorldSkills, привлекаемых к реализации проекта	сентябрь 2020
15.	Создание команды экспертов для аттестации школьников в форме публичной защиты проекта из числа педагогов Сети, представителей средних и высших учебных заведений, работодателей, привлекаемых к реализации проекта	сентябрь 2020
16.	Инициирование создания открытой региональной образовательной сети по теме: «Вариативные формы проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» с использование ресурсов образовательных сетей»	сентябрь 2020
17.	Материально-техническое оснащение кабинета технологии	октябрь-декабрь 2020
18.	Разработка «Навигатора будущего профессионала» и инструкций для обучающихся по работе с навигатором	август-сентябрь 2020
19.	Разработка сценария квеста для обучающихся «Я выбираю ...»	август-сентябрь 2020
20.	Разработка макета буклета «Что делать, если..?»	август-сентябрь 2020
21.	Сбор информации от школьников 7-8 классов о формах, вариантах промежуточного и/или итогового испытания, модулям, по которым они желают пройти аттестацию	сентябрь 2020
22.	Сбор информации от школьников 9-11 классов об участии в демонстрационных экзаменах с возможной последующей сертификацией по стандартам WorldSkills (с возможностью получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами WorldSkills Russia)	сентябрь 2020
23.	Разработка динамического, нелинейного единого расписания промежуточной и/или итоговой аттестации обучающихся в рамках сетевой школы	сентябрь 2020

24.	Создание специальной электронной среды с дальнейшей доработкой под специфические особенности сетевой организации промежуточных и итоговых испытаний (электронный журнал)	сентябрь 2020
25.	Создание комплекта оценочных (контрольно-измерительных) материалов – совокупность заданий, их спецификации, технических описаний оцениваемых компетенций, критериев и инструментов оценивания, обеспечивающих в целом оценку результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена по стандартам JuniorSkills, WorldSkills Russia;	сентябрь-октябрь 2020
26.	Организация тьюторского сопровождения (очного и/или дистанционного) при подготовке к промежуточным и/или итоговым испытаниям обучающихся основной школы	Сентябрь-декабрь 2020
27.	Приобретение и установка по необходимости: eSim (системы мониторинга, сбора и обработки результатов демонстрационного экзамена) и CIS (Competition Information System) (специализированное программное обеспечение для обработки информации во время демонстрационного экзамена)	сентябрь-октябрь 2020
28.	Информационное сопровождение хода и результатов реализации проекта: интернет-рассылка информационных писем и промо-буклетов с анонсом мероприятий проекта; размещение на сайте Школы анонса мероприятий, проводимых в рамках проекта	сентябрь-декабрь 2020
29.	Обучение школьников работе с «Навигатором будущего профессионала»	сентябрь 2020
30.	Организация выездных однодневных «погружений» на площадки, предоставленные партнерами проекта - участниками сети	сентябрь 2020
31.	Квест для обучающихся 7-8, 9 классов «Я выбираю ...» (возможно, с включением желающих обучающихся 10-11 классов)	сентябрь 2020
32.	Публикация, распространения среди обучающихся буклета «Что делать, если..?»	сентябрь 2020
33.	Формирование групп обучающихся, желающих поучаствовать в той или иной форме промежуточной аттестации по учебному предмету «Технология»	сентябрь 2020
34.	Согласование мест проведения промежуточных и итоговых аттестационных мероприятий для школьников с организациями -партнерами	октябрь 2020
35.	Формирование расписания промежуточных аттестационных испытаний и расписание итоговых аттестационных испытаний, и согласование с организациями -партнерами	октябрь 2020
36.	Издание приказов: 1) о порядке проведения промежуточных и итоговых аттестационных мероприятий в 2020-2021 учебном году; 2) о составе экспертных комиссий и т. д.	октябрь 2020
37.	Реализация плана-графика повышения квалификации педагогов по теме проекта	декабрь 2020

38.	Организация и проведение промежуточной аттестации по итогам освоения модуля в форме публичной защиты проекта	ноябрь- декабрь 2020
39.	Организация и проведение промежуточной аттестации по итогам освоения модуля в форме демонстрационного экзамена	ноябрь-декабрь 2020
40.	Оформление результатов публичной защиты проектов и демонстрационного экзамена	декабрь 2020
41.	Организация обратной связи от участников проекта	сентябрь 2020 – декабрь 2020
42.	Обеспечение информационной открытости и публичности проведения промежуточной и/или итоговой аттестации: интернет-рассылка информационных писем и промо-буклетов с анонсом мероприятий проекта; размещение на сайте анонса мероприятий, проводимых в рамках проекта	сентябрь 2020 – декабрь 2020
43.	Мониторинг хода реализации проекта	сентябрь 2020 – декабрь 2020
44.	Подготовка и проведение аудита реализации проекта с привлечение экспертов проекта	декабрь 2020
45.	Подготовка справок: 1) об условиях и ресурсном обеспечении реализации мероприятий проекта и степени их соответствия требованиям, 2) о ходе разработки и апробации вариативных форм промежуточной и итоговой аттестации	декабрь 2020
46.	Подготовка электронного сборника методических рекомендаций по организации внедрения вариативных форм промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология»	декабрь 2020
47.	Вебинар «Использование ресурсов среднего профессионального образования для внедрения вариативных форм проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология»	декабрь 2020
48.	Подготовка электронного сборника - кейса « Школьник - будущему профессионалу»	декабрь 2020
49.	Публикация электронной версии методической разработки «Навигатор будущего профессионала»	декабрь 2020
50.	Семинар «Движение WorldSkills Russia как ресурс системы профориентационной работы в школе»	декабрь 2020

51.	Стажировка «Педагогическое сопровождение выбора школьником форм проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология»	ноябрь 2020
52.	Подготовка видеоролика	декабрь 2020
53.	Представления опыта апробации на городском семинаре	ноябрь-декабрь 2020
54.	Участие в мероприятиях партнеров проекта с презентацией опыта реализации проекта	сентябрь-октябрь 2020